

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 603 DEL 16 NOVEMBRE 2020

Pratica n. 33493 del 04/11/2020

| | |
|-----------------------------|---|
| STRUTTURA PROPONENTE | Area Patrimonio Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa |
| CODICE CRAM | Obiettivo Funzione: B01GEN |

| | |
|----------------|---|
| OGGETTO | Lavori di sfalcio e taglio arbusti per la messa in sicurezza dei fabbricati ubicati in loc. Musignano di proprietà Arisial Comune di Canino (VT). Approvazione perizia variante e suppletiva. |
|----------------|---|

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

| | | |
|---|--|--|
| ESTENSORE (Geom. Fulgenzi Eliseo Francesco) | ISTRUTTORE P.L. (Arch. Marcella Giuliani) | DIRIGENTE DI AREA (Avv. Maria Raffaella Bellantone) |
| Firmato F. E. Fulgenzi | Firmato Marcella Giuliani | firmato Avv. M. R. Bellantone |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Arch. Marcella Giuliani) | | Firmato Marcella Giuliani |

| CONTROLLO FISCALE | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|---|----|-------------------|-------------------------|
| ESTENSORE | | | | A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE | | | |
| CONTROLLO CONTABILE | | | | | | | |
| <i>A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE</i> | | | | <i>A CURA DEL A.C.B.</i> | | | |
| ANNO FINANZIARIO | E/U | CAPITOLO | IMPORTO | ANNO | N. | DATA | COD. DEBITORE CREDITORE |
| 2020 | U | 2.02.02.02.003 | 3.416,00 | | | | |
| ESTENSORE | | | | A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE | | DIRIGENTE DI AREA | |

Il Direttore Generale

| PUBBLICAZIONE | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|
| PUBBLICAZIONE N° 603 | DELL'ALBO DELL'AGENZIA | DATA, lì 16/11/2020 |

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 603 DEL 16 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: Lavori di sfalcio e taglio arbusti per la messa in sicurezza dei fabbricati ubicati in loc. Musignano di proprietà Arisial Comune di Canino (VT).
Approvazione perizia variante e suppletiva.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 novembre 2019, n. 815, con la quale è stato disposto di confermare sino a nuova disposizione, l'attribuzione ad interim dell'incarico dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, conferito con determinazione n. 572/2019, all'avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 - Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35 e 24 Settembre 2020, n. 44, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, n. 3 e n. 5, al "Bilancio di previsione 2020-2022";

- VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;
- PREMESSO che con determinazione n. 435 del 27.08.2020 è stato affidato l'incarico per i Lavori di sfalcio erbe su proprietà Arsial site in Provincia di Viterbo alla ditta Eco Agri Service, P.I. 01445760562, con sede legale in Strada Tuscanese, snc - 01017 Tuscania (VT), per un importo di €. 22.500,00 oltre IVA 22%, per complessivi €. 27.450,00;
- PRESO ATTO che i lavori detti sono stati consegnati in data 07.09.2020, come da verbale di consegna redatto dal Geom. Fulgenzi Eliseo Francesco;
- RISCONTRATO che in fase di esecuzione dei lavori di sfalcio e pulizia, il Comune di Canino con nota prot. 10568 del 22.09.2020 della Polizia Locale, ha segnalato che in località Musignano, Comune di Canino, la coperture in eternit dell'immobile di proprietà Arsial si trova in evidente stato di degrado tale da richiedere un intervento da parte delle proprietà di urgente messa in sicurezza;
- VERIFICATO con sopralluogo congiunto in località Musignano, effettuato in data 13.10.2020 dai funzionari Arsial Arch. Marcella Giuliani, Geom. Fulgenzi Eliseo Francesco e dagli apl. Ciuffi Nicoletta e Garofoli Maurizio del Comune di Canino, la effettiva pericolosità della copertura dell'immobile di proprietà Arsial, che risulta essere deteriorata in più punti con caduta a terra di frammenti di varie dimensioni di cemento amianto, materiale con cui è realizzata tutta la copertura a volta del capannone stesso, mentre nella parte di immobile retrostante il capannone, coperta con tetto a capanna in struttura lignea, parte della copertura è completamente crollata;
- APPURATO altresì che sul lato lungo del capannone ubicato sulla particella 130, su terreno in forte pendenza, sono presenti circa 40 essenze arboree di fico ed acacia, che con le chiome e i rami apicali stanno compromettendo la stabilità della parte di tetto rimasta intatta;
- CONSTATATA la necessità di un intervento di messa in sicurezza provvisoria dell'immobile in oggetto, consistente nel taglio delle essenze arboree e nel transennamento dello stabile con paletti in ferro e rete da cantiere arancione;
- RISCONTRATA l'urgenza di eseguire i lavori e sentita a tal proposito l'Impresa Eco Agri Service che sta effettuando gli interventi di sfalcio nelle proprietà di Arsial site nella Provincia di Viterbo, che si è resa disponibile ad eseguire immediatamente i lavori;
- RITENUTO pertanto provvedere ad eseguire una perizia di variante dei lavori affidati e detti sopra;
- VISTA la perizia di variante e suppletiva ammontante ad €. 2.800,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di €. 3.416,00 per eseguire i lavori di taglio delle essenze arboree dette e per la realizzazione della recinzione dell'immobile descritto per garantirne la messa in sicurezza, e il relativo atto di sottomissione elaborati dal Geom. Francesco Eliseo Fulgenzi e firmati per accettazione dall'Impresa Eco Agri Service, che si allegano e fanno parte integrante della presente determinazione;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è stato stabilito “*che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che all’atto dell’emissione della fattura elettronica il creditore abbia l’obbligo di indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM)*”, stabilendo altresì che “*in assenza della compilazione del campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa verrà respinta senza ulteriori verifiche*”;

RITENUTO dover approvare la perizia di variante e suppletiva ammontante ad €. 2.800,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di €. 3.416,00, affidando i lavori all'Impresa Eco Agri Service che sta effettuando gli interventi di sfalcio nelle proprietà di Arisial site nella Provincia di Viterbo, che si è resa disponibile ad eseguire immediatamente i lavori;

SU PROPOSTA e istruttoria degli uffici competenti dell’ Area Patrimonio Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI APPROVARE la perizia di variante e suppletiva e il relativo atto di sottomissione elaborati dal Geom. Francesco Eliseo Fulgenzi dei “Lavori di sfalcio erbe su proprietà Arisial site in Provincia di Viterbo” di cui alla determinazione n. 435 del 27.08.2020, per un importo di € 2.800,00 oltre IVA per €. 616,00, pari a complessivi €. 3.416,00 per l’esecuzione da parte della ditta Eco Agri Service di Toscana dei lavori di taglio delle essenze arboree e per la realizzazione della recinzione dell’immobile sito in località Musignano nel Comune di Canino, per garantirne la messa in sicurezza;

DI IMPEGNARE a favore della ditta Eco Agri Service di Toscana P.I. 01445760562, con sede legale in Strada Tuscanese, snc - 01017 Tuscania (VT), la somma complessiva di €. 3.416,00, sul capitolo 2.02.02.02.003 “Foreste” dell’esercizio finanziario 2020, CRAM DG.007.01.7G, Obiettivo Funzione B01GEN;

DI COMUNICARE alla Impresa affidataria a cura del Responsabile del Procedimento, l’obbligo di indicare nel campo “ *Riferimento Amministrazione*” il tracciato della fattura elettronica il centro di Responsabilità Amministrativa CRAM: DG.007.01.7G, a pena di rifiuto del documento;

DI DEMANDARE al RUP ed agli uffici competenti ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

| Soggetto a pubblicazione | | | | Tabelle | | | Pubblicazione documento | |
|--------------------------|------|----|----|------------|------------|---------|-------------------------|----|
| Norma/e | Art. | c. | l. | Tempestivo | Semestrale | Annuale | Si | No |
| Dlgs. 33/2013 | 23 | 1° | b | | x | | x | |
| Dlgs. 33/2013 | 37 | 1° | | x | | | x | |

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lavori di taglio essenze arboree e messa in sicurezza dei capannoni di proprietà Arisial in
Comune di Canino Loc. Musignano

C 1.10.22 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta.

C 1.10.22.a. diametro del colletto < cm 20 cad € 85,22

n. 26 x 85,22 = 2215,72

S 1.01.1.5 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione.

S 1.01.1.5.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione mq € 5,31

ml 100,00 x 1,20 = mq 120,00 x 5,31= 637,20

sommano € 2.852,92

IVA 22% € 627,64

Totale € 3.480,56

IL TECNICO

Fulgenzi Eliseo Francesco



Regione Lazio

Provincia di Viterbo

Comune di Canino

Stazione appaltante Arisial

Lavori di: sfalcio e taglio arbusti per la messa in sicurezza dei fabbricati ubicati in loc. Musignano di proprietà Arisial

.Impresa: Eco Agri Service

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno 2020 il giorno 22 del mese di ottobre in Comune di Canino loc.

Musignano

PREMESSO:

-che con determinazione n. 435 del 27/09/2020 l'impresa Eco Agri Service ha assunto l'esecuzione dei lavori di sfalcio e taglio arbusti in Provincia di Viterbo, per l'importo di euro 22.500,00 al netto dell' IVA;

-che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi a seguito di esposto del Comune di Canino in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a corpo e a misura di € 2.852,92 oltre IVA 22%

-che tale variante trova copertura finanziaria per l'importo di € 27.450,00 nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in appalto con determinazione n° 435 del 27.09.2020, mentre per la restante somma di € 2.852,92 oltre IVA al 22% per un importo totale di €. 3.480,56 bisognerà provvedere all'accreditamento di ulteriori fondi tramite apposita determinazione di approvazione della perizia suppletiva;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sig.ra Astolfi Daniela nella qualità di titolare dell'Impresa Eco Agri Service con sede in Tuscania STR Tarquiniese presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art.1

l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dall'Ufficio Tecnico di ARSIAL e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni

del precedente contratto di appalto e secondo gli ulteriori nuovi prezzi nonché, a misura di €. 3,416,00 rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art.2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati a fine lavoro

Art.3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 3.480,56 rispetto a quelli contrattuali, di € 27.450,00 per lavori a misura, il tutto pari ad un complessivo incremento percentuale del 12 % contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art.4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di giorni 15 (quindici). La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura del 0,3‰ ÷ 1‰ così come stabilito, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori di €. 30.930,56

Art.5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art.6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi quelli relativi al prezzario Regione Lazio raggugliati a quelli contrattuali.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Canino, lì 22.10.2020

L'Impresa
Astolfi Daniela

Il Direttore dei Lavori
Geom. Fulgenzi Eliseo Francesco

il Responsabile del procedimento
Arch. Marcella Giuliani

Delibera nr. 33493 - Anno 2020 - del 04/11/2020

Organo: DETERMINA DIRETTORIALE

Testo: PRATICA 33493 - LAVORI DI SFALCIO E TAGLIO ARBUSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI UBICATI IN LOC. MUSIGNANO DI PROPRIETA' ARSIAL COMUNE DI CANINO (VT). APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA.

C.I.G. ZD72DF6CBB

| Num. | Data | Creditore/Beneficiario | Causale | Importo | Assegnato | Da assegnare | Liquidato | Da liquidare |
|---|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| CRAM | DG.007.01.7G | | Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere | | | | | |
| Capitolo | 2.02.02.02.003 | | Foreste | | | | | |
| Obiettivo/Funzione | B01GEN. | | GENERICO | | | | | |
| Centro di costo | 2. | | Avanzo/Fondo disponibile | | | | | |
| 1.500 | 12/11/2020 | ECO AGRISERVICE DI TUSCANIA | PRATICA 33493 - LAVORI DI SFALCIO E TAGLIO ARBUSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI UBICATI IN LOC. MUSIGNANO DI PROPRIETA' ARSIAL COMUNE DI CANINO (VT). APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA. | 3.416,00 | 3.416,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,00 |
| Totali Delibera nr. 33493 del 04/11/2020 | | | | 3.416,00 | 3.416,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416,00 |