

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

### N. 253/RE DEL 19 APRILE 2023

Pratica n. 578/RE del 06/04/2023

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>		<b>STAFF SISTEMI INFORMATIVI, SIARL, SIT</b>		
<b>CODICE CRAM</b>	<b>DG.000.02.11</b>	<b>Ob.Funz.: B01GEN</b>	<b>CIG: Z4A296C288</b>	<b>CUP: F83D19000150002</b>

<b>OGGETTO</b>	Rinegoziazione del contratto n. 1005836 del 03/10/2021, Rep. 44 del 03/10/2019, stipulato, tramite piattaforma Mepa, con la SELESTA ingegneria S.p.A per la realizzazione del progetto di adeguamento tecnologico del sistema di rilevazione delle presenze dell'Agenzia.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE

*Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.*

ESTENSORE (Francesca Rossi)	RESPONSABILE P.O. (Elvira Cacciotti)	DIRIGENTE DI AREA (Avv. Maria Raffaella Bellantone)
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> (nome cognome)		

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)	

**Il Direttore Generale f.f.**

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 253/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 19/04/2023

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.****N. 253/RE DEL 19 APRILE 2023**

**OGGETTO:** Rinegoziazione del contratto n. 1005836 del 03/10/2021, Rep. 44 del 03/10/2019, stipulato, tramite piattaforma Mepa, con la SELESTA ingegneria S.p.A per la realizzazione del progetto di adeguamento tecnologico del sistema di rilevazione delle presenze dell’Agenzia.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente Vicario della Regione Lazio n. T00205del 30 Dicembre 2022, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Dott. Andrea Napoletano;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l’Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 Marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 Marzo 2023, avente ad oggetto: “Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025”;
- VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11/CS/RE del 06 Aprile 2023, avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2022 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se “non contengono in maniera corretta numero e data dell’atto amministrativo d’impegno di spesa;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 539 del 05/08/2019, con la quale è stato affidato alla SELESTA Ingegneria S.p.A., via De Marini n. 1 - 16149 Genova, mediante trattativa diretta su MEPA, la realizzazione dell'adeguamento tecnologico dell'impianto di rilevazione presenze dell'Agenzia, di € 23.136,13 oltre IVA al 22%, per € 5.089,95, per un totale complessivo di € 28.226,08, nelle modalità e condizioni di cui alla richiesta Arsial 5191/2019 e nel su richiamato preventivo n. OFF201900093-02-RM del 03/07/2019, prot. Arsial n. 5350 del 03/07/2019;

PRESO ATTO che nella su citata richiesta di preventivo per l'adeguamento tecnologico e messa in manutenzione dell'impianto di rilevazione presenze, prot. 5191 del 27/06/2019, inviata via Pec alla SELESTA INGEGNERIA SPA, per eventuali nuove implementazioni o adeguamenti, all'epoca non prevedibili, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett a), si è riservata la facoltà di richiedere alla società ulteriori installazioni di terminali, upgrade del software di gestione e/o servizi connessi alla fornitura, fino a un totale massimo complessivo entro i limiti di importo previsti all'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs 50/2016;

PRESO ATTO, inoltre, che con la sopra citata determinazione 539/2019 è stata impegnata la relativa spesa come segue:

anno	capitolo	importo	N.impegno	Data impegno	Cod. beneficiario
2019	2.02.01.07.004	11.863,28	1036	05/8/2019	950
2019	1.03.02.19.001	7.939,76	1037	05/8/2019	950
2019	1.03.02.19.005	5.746,20	1038	05/8/2019	950
2020	1.03.02.19.001	2.676,84	56	05/8/2019	950

VISTO il contratto n. 1005836 del 03/10/2021, stipulato mediante trattativa diretta MEPA, con la soc. Selesta Ingegneria S.p.A, in esecuzione della sopra citata determinazione 539/2019, registrato al Repertorio Arsial con n. 44 del 03/10/2019;

PRESTO ATTO che nel mese di novembre 2019, sono stati consegnati all'Agenzia n. 11 terminali ON5 e, su supporto digitale, le licenze del sistema informativo di controllo denominato VAM;

ATTESO che nei mesi di gennaio e febbraio 2020 è stato installato sulla piattaforma informatica regionale, gestita dalla società Laziocrea S.p.a, il sistema informativo di controllo dei terminali ed eseguito il test funzionale a banco;

CONSIDERATO che a causa della pandemia da COVID 19, sono state sospese tutte le attività, riprese successivamente nel mese di giugno 2020;

ATTESO che durante gli incontri tecnici tra la i referenti Arsial, Selesta Ingegneria S.p.A e Laziocrea S.p.a, sono emerse criticità tecniche relative alla connettività delle sedi periferiche dell'Agenzia, che non consentono al momento la sostituzione dei terminali di rilevazione presenze;

CONSIDERATO che dette criticità tecniche non sono imputabili alla società Selesta Ingegneria S.p.A;

VISTI i verbali di installazione dei nuovi terminali presso le sedi di Roma e Viterbo, ovvero presso le sedi collegate alla rete regionale;

- CONSIDERATO che comunque la società Selesta Ingegneria S.p.a. ha impostato un'adeguata soluzione tecnica affinché sia le timbrature effettuate dalle sedi di Roma e Viterbo sui nuovi terminali ON5, sia le timbrature effettuate dalle altre sedi periferiche sui vecchi terminali, vengano scaricate sul sistema di gestione delle presenze/assenze, purtroppo allo stato non più utilizzabile a causa di un guasto non riparabile dell'apparecchio utilizzato;
- VISTA la fattura n. 234 del 19/12/2019, con la quale sono stati fatturati gli 11 terminali ON5 e il sistema informativo di controllo degli stessi;
- VISTA la determinazione n. 111/RE del 05/10/2021, con la quale, a seguito di richiesta di applicazione dell'avanzo vincolato, consuntivi 2019 e 2020 per il recupero della somma di 5.746,20, relativa all'impegno n. 1038/2019, e della somma di 1.281,00, relativa all'impegno 56/2020, è stata liquidata la sopra citata fattura 234/2019;
- VISTA la mail del 17/03/2023, della soc. Selesta Ingegneria S.p.A, inoltrata opportunamente al Direttore Generale f.f. e al Responsabile della PO Sistemi Informativi, SIARL, SIT, con la quale viene richiesto il pagamento degli importi residui del contratto per le attività già svolte ed i materiali già forniti, prevedendo la facoltà di mantenere n. 3 giornate a credito (prepagato) fino a fine anno 2023 (31/12/2023) o di stornare il relativo importo dall'importo contrattuale residuo da fatturare;
- VALUTATA l'opportunità di mantenere n. 3 giornate di assistenza tecnica "a credito" da utilizzare all'occorrenza per implementazioni, aggiornamenti e/o soluzioni di anomalie dell'impianto di rilevazione presenze;
- RITENUTO pertanto opportuno procedere alla rinegoziazione del contratto n. 1005836 del 03/10/2021, stipulato, tramite piattaforma Mepa, con la SELESTA ingegneria S.p.A, stabilendo che i costi relativi all'installazione di n. 6 orologi marcatempo vengano tramutati in n. 3 giornate di assistenza, autorizzando pertanto la soc. Selesta Ingegneria S.p.A all'emissione della fattura per l'importo residuo contrattuale pari a € 9.335,60, IVA compresa;
- SU PROPOSTA dello Staff Sistemi Informativi, SIARL, SIT di concerto con la Direzione Generale;

## **D E T E R M I N A**

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI RINEGOZIARE il contratto n. 1005836 del 03/10/2021, Rep. 44 del 03/10/2019, stipulato, tramite piattaforma Mepa, con la SELESTA ingegneria S.p.A, stabilendo che i costi relativi all'installazione di n. 6 orologi marcatempo vengano trasformati in n. 3 giornate di assistenza, da fruire a richiesta dell'Agenzia entro il 31/12/2023.

DI RICHIEDERE contestualmente all'Area Contabilità e Bilancio una variazione per attribuzione dell'avanzo vincolato consuntivi 2019 e 2020, per il recupero della somma di € 7.939,76 relativa all'impegno n. 1037 del 2019 e della somma di € 1.395,84 relativa all'impegno n. 56 del 2020, confluiti in avanzo in sede di riaccertamento dei residui, le cui somme saranno attribuite ai medesimi capitoli degli impegni originari, con i medesimi riferimenti di CRAM ed OBFU che hanno il vincolo "formalmente attribuito dall'ente".

DI AUTORIZZARE la Selesta Ingegneria S.p.A all'emissione della fattura per l'importo residuo contrattuale pari a € 7.652,13, oltre IVA al 22% per € 1.683,47, per un totale complessivo di € 9.335,60.

DI STABILIRE che la presente modifica contrattuale sarà formalmente comunicata alla soc. Selesta Ingegneria S.p.A e allegata al su citato contratto n. 1005836 del 03/10/2021.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs 33/2013	23				x		x	