

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 536 DEL 05/08/2019

Pratica n. 31218 del 30.07.2019

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie		
<b>CODICE CRAM</b>	<b>DG.007.01.7G</b>	<b>Obiettivo Funzione: B01GEN</b>	

<b>OGGETTO:</b>	Rifacimento della copertura della chiesa Borgo Tragliatella in comune di Fiumicino. Approvazione perizia di variante suppletiva.-
-----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Angelo Dante Garritano)	ISTRUTTORE P.L. (Marcella Giuliani)	DIRIGENTE DI AREA (Stefano Sbaffi)
_____	_____	_____
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> (Marcella Giuliani)		_____

CONTROLLO FISCALE	
ESTENSORE	A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE
_____	_____

CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2019	U	2.02.01.09.002	8.652,30	2019	1020	31/7/19	7549
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
_____			_____			_____	

**Il Direttore Generale** \_\_\_\_\_

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° <u>536</u> DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA <u>05/08/2019</u>

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. 536 DEL 05/08/2019

OGGETTO: Rifacimento della copertura della chiesa Borgo Tragliatella in comune di Fiumicino. Approvazione perizia di variante suppletiva.-
--

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Marzo 2019, n. 13, con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Generale al Dott. Stefano Sbaffi, già confermato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 Novembre 2018, e nominato con ex Deliberazione del Commissario Straordinario di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014;

VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23 Novembre 2018;

TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;

VISTE le variazioni apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, al "Bilancio di previsione 2019-2021" con deliberazioni del C.d.A. n. 5/2019, n. 20/2019, n. 27/2019 e n°39/2019, relative rispettivamente all'adozione della variazione n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5;

PREMESSO che con propria determina n°600 del 18.10.2018 veniva approvato il progetto per il rifacimento della copertura della chiesa del borgo di Tragliatella presentato dalla GAIA Associati Srl per un importo complessivo pari ad € 73.248,11 di cui € 60.039,44 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza pari ad € 16.799,82 oltre IVA 22% pari ad € 13.208,67;

Che sempre con il citato atto, veniva autorizzato il RUP ad indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2° lettera b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i e veniva approvato altresì, l'elenco delle ditte da invitare alla procedura di che trattasi;

Che con determina direttoriale n°666 del 14.11.2018 i lavori sono stati aggiudicati alla Impresa Edil Simoncini Srl, con Sede in Via delle Colonnelle 23 S. Gallicano nel Lazio (RM) CF E PI 11451311002 per l'importo complessivo IVA compresa di € 59.945,72 e veniva stabilito che il disimpegno delle somme avanzate sulla prenotazione iniziale di spesa poteva avvenire solo a termine dei lavori;

VISTA la relazione del progettista dalla quale si evince la necessità di nuovi e maggiori lavori per fronteggiare le problematiche emerse durante l'esecuzione dei lavori;

VISTO l'art.106 del D.lgs 50/2016 ed in particolare il 1° comma;

CONSIDERATO che per effetto di questi nuovi lavori non viene apportata variazione all'impostazione e funzionalità del progetto in questione in ambito al quale non si determina alcun aumento dell'approvato costo progettuale in quanto i costi relativi a questi nuovi lavori trovano adeguata copertura nelle spese del progetto iniziale utilizzando pertanto, il ribasso offerto in sede di gara ammontate ad € 10.901,18;

VISTA la perizia tecnica suppletiva di variante che per effetto dei nuovi e maggiori lavori ha determinato il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

SU PROPOSTA ed istruttoria allo scopo compiuta dall'Area Patrimonio ,Acquisti e Appalti Pubblici;

## D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI APPROVARE , per i motivi esposti in premessa,nonche' ai sensi dell'art.106 del citato dlgs. N°50/2016 ed in particolare del comma 1°la perizia di variante e suppletiva redatta dallo studio tecnico della Soc. Gaia Associati Srl relativa ai lavori di rifacimento della copertura della chiesa borgo di Tragliatella in comune di Fiumicino dell'importo netto di € 56.230,30 come da quadro economico sotto indicato:

Progetto		Contratto	Variante	
lavori	43.239,62	32.338,44	lavori da contratto	32.338,44
oneri della sicurezza	16.799,82	16.799,82	a detrarre minori lavori	-324,48
			maggiori lavori non soggetti a ribasso	8.500,00
			oneri della sicurezza	15.716,34
Totale lavori	60.039,44	49.138,26	Totale lavori	56.230,30
IVA 22%	13.208,63	10.810,41	<b>IVA 22%</b>	<b>12.370,67</b>
Tot. Lavori con IVA	<b>73.248,11</b>	<b>59.948,67</b>	<b>Totale lavori con I.V.A.</b>	<b>68.600,97</b>

DI IMPEGNARE a favore della ditta Simoncini Srl, con Sede in Via delle Colonnelle 23 S. Gallicano nel Lazio (RM) CF E PI 11451311002 la somma di € 8.652,30 sul capitolo 2.02.01.09.002 del bilancio dell'esercizio finanziario in corso CRAM DG.007.01.7G, Obiettivo Funzione B01GEN, per il servizio descritto in premessa;

DI COMUNICARE alla Società affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento, che la fatturazione elettronica dovrà essere intestata ad ARSIAL Area Contabilità Bilancio Patrimonio Acquisti via Rodolfo Lanciani n. 38 - 00162 Roma, indicando il codice Univoco ARSIAL (IPA) UF08E9 nel campo "Riferimento Amministrazione" CRAM DG.007.01.7G e nel campo di esigibilità IVA il carattere "S" = scissione dei pagamenti, a pena di rifiuto del documento;

DI DEMANDARE al R.U.P. Arch. Marcella Giuliani i successivi adempimenti in esecuzione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs n. 33/2013				X			X	

Il Direttore Generale  
(dr. Stefano Sbaffi)