

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### N. 214/RE DEL 29 MARZO 2022

Pratica n. 1385/RE del 22 Marzo 2022

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>		<b>Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Consip e MEPA</b>		
<b>CODICE CRAM</b>	<b>DG.007.01.7G</b>	<b>Ob.Funz.: B01GEN</b>	<b>CIG: Z763466205</b>	<b>CUP:</b>

<b>OGGETTO:</b>	Affido opere di manutenzione presso pineta "La Frasca e Sant'Agostino" variante entro il quinto d'obbligo.
-----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE

*Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.*

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Luca Scarnati)	RESPONSABILE P.O. (Marcella Giuliani)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)
Firmato: Luca Scarnati		
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> (Luca Scarnati)		Firmato: Luca Scarnati

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
<b>2022</b>	<b>U</b>	<b>2.02.02.02.003</b>	<b>2.186,24</b>	<b>2022</b>			<b>8335</b>
ISTRUTTORE			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 214/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 29/03/2022

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 214/RE DEL 29 MARZO 2022**

OGGETTO: Affidò opere di manutenzione presso pineta La Frasca e Sant'Agostino" variante entro il quinto d'obbligo.

### IL DIRIGENTE DELL'AREA A.I.

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Consip e MEPA;

PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 179/2021, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019 e n. 4/2021, relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro", o ad "assunzione di impegni di spesa per l'affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro", oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2022-2024, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2022-2024, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44/RE del 15 Dicembre 2021, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 31 Gennaio 2022, n. 1/RE, con la quale è stata disposta "l'approvazione dei dati di preconsuntivo 2021. Aggiornamento del risultato presunto di amministrazione ai sensi del D.lgs. 118/2011, all. 4/2, punto 9.2 - Bilancio 2022/2024";

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

VISTA la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 368/RE del 16 Dicembre 2021 concernente "Affido opere di manutenzione presso pineta La Frasca e Sant'Agostino" con cui si è affidato mediante trattativa diretta sul MEPA n. 1969232, l'incarico a SERVIZI PER IL VERDE di D'Ambrosio Cristiano, C.F. DMBCST76D30H501C, P. IVA 15030741001, sede legale Via Domenico Serradifalco, 120 - 00119 Roma (RM), per un importo totale €. 9.940,00 oltre IVA al 22% corrispondente ad €. 2.186,80, per un totale di €. 12.126,80;

PRESO ATTO che in seguito a quanto rilevato dal RUP al momento dell'inizio delle lavorazioni sullo stato effettivo dei luoghi e dei manufatti oggetto degli interventi e a quanto rilevato durante l'esecuzione delle stesse, si è reso necessario realizzare le seguenti ulteriori opere non prevedibili precedentemente:

- 1) 800 metri di ulteriore staccionata da trattare al costo di 1,54 € + iva al metro per un totale di € 1.232,00 + iva;
- 2) 1 tavolo da aggiustare al costo di 150,00 € + iva;
- 3) cartellonistica in metallo 90 x 60 cm recante divieti e prescrizioni al costo totale di € 410,00 + iva comprensivi di installazione;

per un importo totale di € 1.792,00 oltre l'importo IVA dovuta per legge, ritenuto congruo dal RUP;

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici l'art. 106, comma 12;

CONSIDERATO che ai sensi del citato Decreto è possibile "un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto" e che tale importo, nel caso in argomento, corrisponde ad euro 1.988,00 (IVA esclusa), pertanto superiore a quanto sopra computato;

RITENUTO opportuno pertanto affidare gli ulteriori lavori alla "Servizi per il verde" di D'Ambrosio Cristiano per l'importo complessivo di € 1.792,00 + iva dovuta per legge;

SU PROPOSTA ed istruttoria del RUP dott. Luca Scarnati in servizio presso l'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Consip e MEPA;

## DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AFFIDARE, in considerazione dell'entità dell'importo rientrante entro il quinto dell'importo del contratto, alla ditta "Servizi Per il Verde" di D'ambrosio Cristiano via Domenico Serradifalco, 120 - 00119 Roma (RM), C.F.: DMBCST76D30H501C P. IVA 15030741001, per l'importo di € 1.792,00 (millesettecentonovantadue/00) oltre IVA calcolata al 22% corrispondente a €. 394,24 (trecentonovantaquattro/24), per un totale di € 2.186,24 (duemilacentoottantasei/24), la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

- 1) 800 metri di staccionata in legno da trattare;
- 2) 1 tavolo in legno da aggiustare;
- 3) cartellonistica in metallo 90 x 60 cm recante divieti e prescrizioni comprensiva di installazione.

DI IMPEGNARE la somma di € 2.186,24 a favore di "Servizi Per il Verde" di D'ambrosio Cristiano C.F.: DMBCST76D30H501C P., IVA 15030741001 sul Capitolo di spesa 2.02.02.02.003 "Foreste", Obiettivo Funzione B01GEN Cram DG.007.01.7G sul bilancio 2022.

DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare all'atto dell'emissione della fattura elettronica il riferimento dell'atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "Riferimento Amministrazione" il Centro di Responsabilità Amministrativa (DG.007.01.7G), per facilitare lo smistamento della fattura all'Area competente;

DI DEMANDARE al RUP ogni altro successivo adempimento finalizzato alla regolare esecuzione del presente provvedimento.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs 33/2013	23	1	b		x		x	

---

**Delibera nr. 200001385 - Anno 2022 - del 25/03/2022**


---

**Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE**
**Testo: PRAT.1385RE-Affido opere di manutenzione presso pineta "La Frasca e Sant'Agostino" variante entro il quinto d'obbligo.**

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
<b>CRAM</b>		<b>DG.007.01.7G</b>	Manutenzioni, Gestione e realizzazione opere					
<b>Capitolo</b>		<b>2.02.02.02.003</b>	Foreste					
<b>Obiettivo/Funzione</b>		<b>B01GEN.</b>	GENERICO					
<b>Centro di costo</b>		<b>2.</b>	Avanzo/Fondo disponibile					
509	25/03/2022	Servizi Per il Verde di D'ambr Cristiano	PRAT.1385RE-Affido opere di manutenzione presso pineta "La Frasca e Sant'Agostino" variante entro il quinto d'obbligo.	2.186,24	2.186,24	0,00	0,00	2.186,24
<b>Totali Delibera nr. 200001385 del</b>				<b>2.186,24</b>	<b>2.186,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186,24</b>