

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 334 DEL 16/06/2021

Pratica n. 0034711 del 07/06/2021

STRUTTURA PROPONENTE		Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA		
CODICE CRAM	DG.007.01.7G	Ob.Funz.: B01GEN	CIG: Z132FD3BD6	CUP:

OGGETTO	"Opere e forniture presso Azienda Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di Cerveteri per realizzazione vivaio forestale" – Quinto d'Obbligo.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

FUNZIONARIO ISTRUTTORE (Luca Scarnati)	RESPONSABILE P.O. (Marcella Giuliani)	DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)
Firmato	Firmato Marcella Giuliani	Firmato Dott. Agr. Fabio Genchi
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Luca Scarnati)		Firmato

CONTROLLO FISCALE							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2021	U	2.02.01.09.002.01	7.022,54	2021	Vedi allegato		7676
ESTENSORE			P.O.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA A.I. (Dott. Agr. Fabio Genchi)	
			Firmato Sandra Cossa			Firmato Dott. Agr. Fabio Genchi	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 334	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 16/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. _____ 334 _____ DEL _____ 16/06/2021 _____

OGGETTO: "Opere e forniture presso Azienda Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di Cerveteri per realizzazione vivaio forestale" - Quinto d'Obbligo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA A.I.

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020, con il quale l'Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario Dott. Antonio Rosati;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 Marzo 2021, n. 16, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL il Dott. Agr. Fabio Genchi;

PRESO ATTO delle dimissioni presentate dal Dott. Mauro Uniformi in data 13 Maggio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00120 del 07 Giugno 2021, con il quale il Dott. Enrico Dellapietà, è stato nominato Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), in sostituzione del dott. Mauro Uniformi, dimissionario;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 01 Aprile 2021, n. 179, con la quale il Direttore Generale ha avocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziali dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA;

PRESO ATTO che Determinazione del Direttore Generale n. 179/2021, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019 e n. 4/2021, relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro", o ad "assunzione di impegni di spesa per l'affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro", oltre che per l'emanazione di

provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2020, n. 26, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2021-2023, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2021-2023, approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 02 Dicembre 2020, avente ad oggetto: "Approvazione e adozione del Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 05 Marzo 2021, n. 12, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 1 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la Deliberazione del CdA 09 Aprile 2021, n. 17, con la quale è stato approvato il "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e dei residui perenti ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i";

VISTE le Deliberazioni del CdA 16 Aprile 2021, n. 19, e 12 Maggio 2021, n. 28, con le quali sono state apportate, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, rispettivamente la variazione n. 2, che contiene, anche, le variazioni conseguenti all'approvazione della Deliberazione n. 17/2021 (Fondo pluriennale vincolato) e la variazione n. 4 al "Bilancio di previsione 2021-2023";

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG n. Z132FD3BD6;

NON ACQUISITO dall'ANAC il CUP in quanto non richiesto per i lavori di che trattasi;

PREMESSO che ARSIAL è partner del Progetto LIFE PRIMED, la cui Azione C1 ha comportato la realizzazione presso l'Azienda sperimentale ARSIAL di Cerveteri (RM) di una attività di vivaistica forestale sperimentale;

PREMESSO che per tutte le attività di messa in sicurezza di alberature di proprietà ARSIAL che prevedano taglio di alberi è richiesta dalla normativa un'azione di ripristino ambientale con la messa a dimora di un nuovo albero per ogni albero eliminato;

PREMESSO che in più occasioni è stata fatta richiesta ad ARSIAL la disponibilità di esemplari arborei da parte di privati e enti pubblici, nonché da concessionari di proprietà ARSIAL;

PREMESSO che tra le attività programmate da ARSIAL vi è il ripristino ambientale di aree di proprietà quali le pinete di La Frasca (RM) e Sant'Agostino (VT), con la realizzazione di opere di rimboschimento, come riportato nel "Piano di gestione forestale delle pinete frangivento di proprietà ARSIAL denominante Pineta La Frasca (Civitavecchia - RM) e Pineta di Sant'Agostino (Tarquinia - VT) in base

all'Art. 59 comma 3 del regolamento forestale regionale" adottato con determinazione del Direttore generale n. 190 del 10/04/2020;

PREMESSO che tra le attività programmate da ARSIAL vi sono i piani di manutenzione delle fasce frangivento, tra cui il "Piano di manutenzione delle fasce frangivento ARSIAL in Comune di Tarquinia (VT) ai sensi della L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 e relativo Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7 art. 59 comma 3" adottato con Determinazione del Direttore generale n. 579 del 10/09/2019, che prevedono la messa a dimora di nuove alberature;

PREMESSO che ARSIAL ha comunicato la propria adesione al "Progetto Ossigeno - 6 milioni di nuovi alberi" (Prot. 1920/2020) alla Regione Lazio, con la cui Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette ci si è in più occasioni confrontati sulle misure utili al fine della sua realizzazione, prime tra tutte la disponibilità di materiale vivaistico e quindi di strutture in grado di produrlo a livello regionale;

TENUTO CONTO della presenza nella Regione Lazio di una sola struttura di vivaistica forestale, di piccole dimensioni e collocata presso il Parco Regionale dei Monti Aurunci, e della conseguente oggettiva difficoltà di reperire materiale vivaistico certificato di origine locale e adatto a tutte le esigenze sopra citate;

TENUTO CONTO della disponibilità strutturale presso l'Azienda sperimentale ARSIAL di Cerveteri (RM) per la realizzazione di attività utili alla produzione forestale permanente al fine di realizzare il materiale utile alle esigenze dell'Agenzia;

PREMESSO che ARSIAL con Determinazione dirigenziale n. 156 del 18/03/2020 ha accertato e incassato l'importo di € 7.130,00 sul Capitolo E 3.01.01.01.999 - CRAM DG.007.01.7G - Obiettivo Funzione B01B69 "Pianificazione, conservazione e miglioramenti boschivi", vincolando tali cifre ad interventi per la progettazione e realizzazione di misure utili alla progettazione e al miglioramento forestale, per l'esercizio 2019;

PRESO ATTO che fine di realizzare un "Piano di fattibilità per la realizzazione di un vivaio forestale permanente presso l'Azienda sperimentale ARSIAL di Cerveteri" ARSIAL ha incaricato con Determinazione dirigenziale n. 297 del 10 giugno 2020 il dott. Moreno Moraldi;

PRESO ATTO che al fine di realizzare parte degli interventi previsti dal suddetto Piano di fattibilità ARSIAL con Determinazione dirigenziale n. 638 del 26 novembre 2020 ha affidato l'incarico di "Capitolato tecnico e direzione lavori per realizzazione vivaio forestale permanente presso Azienda sperimentale ARSIAL di Cerveteri (RM)" al Dott. Agr. Federico Emanuele Barnaba;

PRESO ATTO che ARSIAL con Determinazione del Direttore Generale n. 724 del 18 Dicembre 2020 ha affidato alla AMBIENTE LAVORI SRL, P. IVA 02076291000, per un importo di € 30.153,87 + iva dovuta per legge, "Opere e forniture presso Azienda Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di Cerveteri per realizzazione vivaio forestale", i cui lavori sono iniziati in data 29 marzo 2021;

CONSIDERATO che in fase di esecuzione dei lavori sono state evidenziate sopraggiunte necessità dal Dott. Mariotti responsabile dell'Azienda, che ha richiesto l'adeguamento delle forniture ed opere, in relazione a: 1) una variazione dell'impiantistica prevista per il sistema di irrigazione al fine di una migliore efficienza tecnica, durata nel tempo e servizio di assistenza rispetto alla tipologia

inizialmente prevista; 2) il ripristino di alcune strutture rimaste danneggiate in seguito a recenti eventi meteorici eccezionali sia di copertura delle serre che dell'alloggiamenti del gruppo filtrante, con la conseguente necessità di collegamento del canale di gronda centrale della serra con il sistema di drenaggio delle acque emerse nel corso dei lavori;

PRESO ATTO della nota inviata dal Direttore lavori Dott. Barnaba in relazione alle varianti rese necessarie in corso d'opera (Prot. ARSIAL n. 2972/2021) e il relativo adeguamento del Capitolato tecnico;

CONSIDERATI i preventivi presentati dalla ditta incaricata AMBIENTE LAVORI SRL relativi all'adeguamento delle forniture e opere previste così come sopra esposto e chiesto da ARSIAL;

PRESO ATTO che contestualmente la ditta incaricata AMBIENTE LAVORI, ha inviato una richiesta di adeguamento dei preventivi di alcune forniture previste nel Capitolato in seguito alla variazione dei prezzi di mercato, le cui voci di Capitolato erano state realizzate su preventivi richiesti dal progettista Dott. Moraldi nel giugno 2020;

CONSIDERATO che in merito a tale richiesta, in accordo con il Direttore lavori, si ritiene opportuno l'adeguamento dei costi solo in relazione alla copertura anti alga del serbatoio idrico, ritenuta indispensabile per il corretto funzionamento del sistema di irrigazione, mentre per le restanti forniture, trattandosi di materiale di consumo si ritiene opportuno procedere a parità di costo ad una riduzione delle quantità inizialmente indicate in Capitolato;

CONSIDERATO che l'adeguamento alle richieste e quanto necessario all'adeguamento dei lavori e delle forniture come sopra descritto comporta una spesa aggiuntiva di € 5.759,93 + iva dovuta per legge,

ACQUISITA la nota inviata dal Direttore lavori Dott. Barnaba in relazione alla congruità di quanto richiesto (Prot. ARSIAL n. 41180/21) e il relativo adeguamento del Capitolato tecnico;

PRESO ATTO che il quinto d'obbligo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento in oggetto corrisponde ad € 6.030,77 esclusa iva;

PRESO ATTO che da parte del RUP si ritiene necessario quanto richiesto al fine della piena realizzazione del progetto e delle attività vivaistiche previste, che si ritiene congrua la somma richiesta per il proseguo dell'affido;

PRESO ATTO che la somma richiesta rientra nel quinto d'obbligo;

RITENUTO opportuno pertanto affidare l'incarico ad AMBIENTE LAVORI SRL per l'importo complessivo di € 5.759,93 + iva dovuta per legge entro il quinto d'obbligo dell'importo previsto per l'incarico;

SU PROPOSTA e istruttoria del RUP, dott. forestale Luca Scarnati (art. 3 comma 3 Legge n. 3/76) dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Cosip e MEPA;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AUTORIZZARE visti gli importi di cui trattasi l'affidamento entro il quinto d'obbligo;

DI ASSEGNARE il proseguo dell'affido "Opere e forniture presso Azienda Sperimentale Dimostrativa ARSIAL di Cerveteri per realizzazione vivaio forestale" a AMBIENTE LAVORI SRL, Partita IVA 02076291000, Sede legale via Parigi, 11 Roma, entro il quinto d'obbligo per l'importo € 5.759,93 (cinquemilasettecentocinquantanove//93) + 22% iva corrispondente a 1.267,18 (milleduecentosessantasette//18), per un totale di € 7.027,11 (settemilaventisette//11);

DI IMPEGNARE a favore di AMBIENTE LAVORI SRL, Partita IVA 02076291000, l'importo € 5.759,93 (cinquemilasettecentocinquantanove//93) + 22% iva corrispondente a 1.267,18 (milleduecentosessantasette//18), per un totale di € 7.027,11 (settemilaventisette//11), sul capitolo di spesa 2.02.01.09.002.01 "Fabbricati ad uso commerciale", Obiettivo Funzione B01GEN Cram DG.007.01.7G sul bilancio 2021;

DI APPROVARE la modifica delle forniture previste così come indicato nella Variazione alla Lettera commerciale redatta dal RUP dott. Luca Scarnati dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure comunitarie, Procedure Cosip e MEPA allegato alla presente Determinazione di cui costituisce parte integrante;

DI COMUNICARE all'affidatario, a cura del Responsabile del Procedimento, l'obbligo di indicare *all'atto dell'emissione della fattura elettronica il riferimento dell'atto amministrativo autorizzativo (determinazione ARSIAL) a pena rifiuto della fattura elettronica, senza ulteriori verifiche e nel campo "Riferimento Amministrazione"* il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM), per facilitare lo smistamento della fattura all'Area competente.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.lgs 33/2013	23				X		X	
D.lgs 33/2013	37			X			X	